

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO

Gerencia de Obras Públicas - Subgerencia de Supervisión de Obras

ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA

N.º 003-2026-MDT/GOP/SGSO

Trujillo, 12 de setiembre de 2026

Obra	Pavimentación de la Av. Costa Rica
CUI	2721460
Contratista	Consorcio Costa Rica Trujillo
Avance a la fecha	45%
Causa	Falta de material de base granular de la cantera autorizada

Se deja constancia de la paralización temporal de la obra por falta de material de base granular. La reanudación se hará cuando el contratista acredite el abastecimiento del material.

Durante la paralización el contratista mantendrá la señalización, la malla de seguridad y la iluminación de las zanjas abiertas, y retirará el desmonte de la vía.

Ing. Víctor Hugo Alvarado Cueva
Residente de obra - Consorcio Costa Rica Trujillo

Ing. María Elena Castillo Vega
Supervisora de obra - CIP 98431