

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO

Gerencia de Obras Públicas - Subgerencia de Supervisión de Obras

ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA

N.º 004-2026-MDT/GOP/SGSO

Trujillo, 20 de setiembre de 2026

Obra	Mejoramiento de la movilidad urbana en la Urb. Ingeniería I
CUI	2709817
Contratista	Constructora Valle Santa Catalina S.A.C.
Avance a la fecha	15%
Causa	Interferencia con redes de agua potable

Durante la excavación se encontraron tuberías de agua potable que no figuraban en el expediente técnico. Se coordina con SEDALIB su reubicación antes de reanudar los trabajos.

El contratista se compromete a cercar las zanjas y mantener los accesos peatonales mientras dure la paralización.

Ing. Patricia Soledad Linares Vera
Residente de obra - Constructora Valle Santa
Catalina S.A.C.

Ing. Ricardo Daniel Asmat Salinas
Supervisor de obra - CIP 104227