

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO

Gerencia de Obras Públicas - Subgerencia de Supervisión de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

N.º 013-2026-MDT/GOP

Trujillo, 05 de setiembre de 2026

Obra	Pavimentación de calles internas y conectores de la Urb. La Merced
CUI	2698144
Contratista	Edificaciones y Pavimentos La Merced S.A.C.
Monto ejecutado	S/ 3 480 000.00
Resultado	Obra recibida con observaciones menores

Se recibe la obra con dos observaciones menores de pintura en sardineles, que el contratista levantará dentro del periodo de garantía en un plazo máximo de quince días.

Arq. Luis Fernando Gamarra
Ríos
Gerente de Obras Públicas

Ing. Jorge Luis Mendoza
Alvarado
Subgerente de Supervisión de
Obras

Ing. Ricardo Daniel Asmat
Salinas
Supervisor de obra - CIP
104227